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Sie erinnern sich: 

Nachdem die Bohrungen auf der eigenen Parzelle lediglich salzhaltiges Wasser 
fanden, musste auf einer höher gelegenen Drittparzelle eine neue Bohrung gemacht 
werden - dieses Mal erfolgreich. Eine 2 km lange Leitung bringt jetzt das Wasser auf 
die Baulandparzelle. Unterwegs sind für die lokale Bevölkerung zwei Brunnen 
installiert worden, damit sich diese dort bedienen kann und die Leitung nicht auf 
eigene Faust die Leitung irgendwo anzapfen muss. 

 

Anfangs 2015 konnte endlich mit dem Bau der Bungalows um das bestehende 
Zentralgebäude begonnen werden. Täglich arbeiten seither 5 erfahrene Bauleute 
und 5 Gehilfen am Bau. Eine Einheimische macht die Überwachung vor Ort, eine 
Köchin sorgt für das leibliche Wohl. Ein Norweger, welcher bis vor kurzem auf 
Zanzibar ein Hotel führte, koordiniert die laufenden Arbeiten und spielt den 
Zahlmeister vor Ort. Nach Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Armierungseisen 
konnten die Bauten mit weiterer Verspätung fortgesetzt werden. Die Bungalows sind 
jetzt zur Hälfte (d.h. Erdgeschoss) fertig gestellt. Der Wasserturm für alle Gebäude ist 
errichtet, die Pumpen installiert, das Wasser läuft.  

 

Von unserem gesamten Global Grant von US$ 45‘000 sind knapp 40‘000 ausbezahlt, 
der Rest erfolgt nach Vorlage der absprachegemäss ausgefüllten Rechnungen. Da 
die Amtszeit des zuständigen Ministers Ende Jahr fertig ist, sollen die Feierlichkeiten 
zur Fertigstellung um Weihnachten stattfinden in Anwesenheit von Presse und 
Fernsehen. Der Vorstand des Vereins CAAA unter der Leitung von Professor Sarraj 
wird vor Ort sein. Die formelle Inbetriebnahme der Jugendherberge ist auf Februar 
2016 geplant, dies unter aktiver Mitwirkung der Schweizer Jugendherbergen, welche 
jetzt das Coaching übernommen haben, nachdem der internationale Verband der 
Jugendherbergen derzeit nicht in der Lage ist, dies durchzuführen.  

 

Effretikon, 25.9.2015 

Heinz Lüdi 
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